

## **PROCES AKTUALIZACJI I MONITORINGU STRATEGII ROZWOJU KONINA PLAN 2020-2030**

Przyjęte Zestawienie Przedsięwzięć Strategicznych - Nowa Ścieżka Rozwoju 2020-2030 zastępuje obecnie obowiązujący Wieloletni Plan Inwestycyjny. Będzie ono narzędziem aktualizacji Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-2030 oraz będzie stanowić kluczowy element schematu ciągłego procesu wdrażania i monitoringu realizacji strategii.

### **Procedura wprowadzania zmian**

1. Przyjmuje się następujące zasady tworzenia i funkcjonowania Zestawienia Przedsięwzięć Strategicznych – Nowa Ścieżka Rozwoju 2020-2030 (skrót Zestawienie Przedsięwzięć Strategicznych NŚR):
  - a) procedura zmian Zestawienia Przedsięwzięć Strategicznych NŚR stanowi schemat ciągłego procesu wdrażania i monitoringu realizacji strategii,
  - b) w ciągu roku budżetowego zmiany w Zestawieniu Przedsięwzięć Strategicznych NŚR mogą być wprowadzane co do zasady jednorazowo zgodnie z potrzebami lub na indywidualny wniosek Prezydenta,
  - c) Zestawienie Przedsięwzięć Strategicznych NŚR tworzone jest na lata 2020-2030,
  - d) Zestawienie Przedsięwzięć Strategicznych NŚR zawiera: nazwę przedsięwzięcia, realizowane filary Strategii Rozwoju Konina, cele strategiczne PRI i PRL, szefową/-fa zespołu strategicznego kierującą/-ego wykonaniem działania oraz wielkość nakładów finansowych w rozbiciu na poszczególne źródła finansowania (załącznik nr 1),
  - e) Zestawienie Przedsięwzięć Strategicznych NŚR obejmuje zestawienie wieloletnich i jednorocznych zadań podstawowych oraz uzupełniających,
  - f) Zestawienie Przedsięwzięć Strategicznych – Nowa Ścieżka Rozwoju 2020-2030 stanowi podstawę tworzenia projektów budżetów oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej,

g) za przeprowadzenie aktualizacji zmian Zestawienia Przedsięwzięć Strategicznych NŚR zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Koninie odpowiedzialny jest Wydział Rozwoju i Inwestycji.

2. Zestawienie Przedsięwzięć Strategicznych jest corocznie aktualizowane w zakresie zarówno rzeczowym jak i finansowym, zgodnie z poniżej opisaną procedurą zmian:

- a) **do 28 lutego** – poinformowanie przez Wydział Rozwoju i Inwestycji - Radnych Miasta Konina, Szefów Zespołów Strategicznych oraz Kierowników Wydziałów Urzędu, spółek i jednostek organizacyjnych, mieszkańców i innych interesariuszy o możliwości składania **do 30 kwietnia** aktualizacji lub nowych pomysłów, które będą wpisywały się w cele strategiczne Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-2030 (zgodnie z kartą pomysłu, która składać będzie się ze wskazania potrzeb, opisu przedsięwzięcia, okresu realizacji, wartości i źródeł finansowania – załącznik nr 2),
- b) **do 31 maja** – przekazanie zebranych pomysłów przez kierownika Zespołu ds. realizacji Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-2030 do Szefów Zespołów Strategicznych zgodnie z ich obszarem działania,
- c) **do 31 lipca** - złożenie do kierownika Zespołu ds. realizacji Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-2030, nowych oraz zaktualizowanych kart przedsięwzięć (załącznik nr 3) przez Szefów Zespołów Strategicznych, które spełniają kryteria zawarte w karcie oceny (załącznik nr 4),
- d) **do 15 września** - przedstawienie Grupie Sterującej do akceptacji propozycji nowych przedsięwzięć strategicznych przez Szefów Zespołów Strategicznych oraz zaproponowanych zmian w Zestawieniu Przedsięwzięć Strategicznych NŚR,
- e) **do 31 października** – przygotowanie przez Wydział Rozwoju i Inwestycji projektu uchwały do Rady Miasta Konina w celu zatwierdzenia zaktualizowanego Zestawienia Przedsięwzięć Strategicznych NŚR,
- f) **do 30 listopada** - Rada Miasta Konina weryfikuje i podejmuje uchwałę zawierającą zaktualizowane Zestawienie Przedsięwzięć Strategicznych NŚR,
- g) **do 31 grudnia** - wprowadzenie przyjętych do realizacji nowych oraz aktualizacja już istniejących przedsięwzięć strategicznych do **Systemu Koordynacji Strategii**. Wprowadzenie przedsięwzięć do Systemu Koordynacji Strategii jest kluczowym elementem monitoringu i ewaluacji realizacji strategii.

## **Monitoring i ewaluacja realizacji**

Monitorowanie jest skutecznym narzędziem w procesie wdrażania strategii. Charakteryzuje się następującymi cechami: wiarygodność, aktualność, obiektywność, realizm, koordynacja informacji, elastyczność monitorowania, normatywność i operacyjność monitorowania.

Monitoring i ewaluacja realizacji wskaźników produktów i rezultatów w ramach poszczególnych działań należy do Grupy Sterującej. Szefowie Zespołów Strategicznych będą przedkładać okresową informację z realizacji zadań i prowadzić bieżący monitoring projektów na podstawie **Zestawienia Przedsięwzięć Strategicznych – Nowa Ścieżka Rozwoju 2020-2030** raportując realizację przedsięwzięć co najmniej 1 raz w roku podczas spotkania z Grupą Sterującą.

Monitoring realizacji Strategii odbywać się będzie za pomocą wprowadzonego Systemu Koordynacji Strategii znajdującego się na platformie online. Platforma SKS to narzędzie służące do zarządzania realizacją Strategii Rozwoju Konina oraz Nowej Ścieżki Rozwoju.

Odpowiedzialni Szefowie Zespołów Strategicznych lub wyznaczeni przez nich koordynatorzy zespołów projektowych lub Jednostki SKS wprowadzają swoje projekty zgodnie z prowadzonym Systemem.

W razie potrzeby karty projektu będą na bieżąco aktualizowane zgodnie z postępującą realizacją a problemy i wyzwania występujące podczas realizacji projektu wraz z wnioskami do poprawy działania projektu będą na bieżąco przedstawiane Zespołowi ds. realizacji strategii.

Po zakończeniu projektu osoby odpowiedzialne składają za pomocą Platformy SKS raport stanowiący podsumowanie przeprowadzonego Projektu.

Przedstawiony powyżej monitoring i ewaluacja pozwolą na ciągłą poprawę skuteczności realizowanych działań strategicznych i w efekcie osiągnięcie założonych celów i wyznaczonego kierunku rozwoju Konina Zielonego Miasta Energii.

**Przewodniczący  
Rady Miasta Konina**

**/-/ Tadeusz Wojdyński**