DRUK Nr 752
projekt                                                                                

UCHWAŁA Nr  
RADY MIASTA KONINA
z dnia               2013 roku

w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają 

z upływem roku budżetowego 2013
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:
§ 1.
Niezrealizowane w 2013 roku kwoty planowanych wydatków budżetowych, w tym:
1. Wydatki bieżące:
dz.600 rozdz. 60004 § 4300                                                              
             5.629,98 zł
Opracowanie dokumentacji niezbędnej do uchwalenia „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Konina na lata 2014-2020”



 

Ostateczny termin realizacji wydatku ustala się na 30 kwiecień 2014 roku.
dz.710 rozdz. 71004 § 4300                                                                                       91.157,35 zł

w tym:

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Konina - rejon ul. Dworcowej-Kolejowej etap 2 (faza 2)

               2.700,00 zł

Ostateczny termin realizacji wydatku ustala się na 30 czerwiec 2014 roku.

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 miasta Konina w rejonie ul. Dworcowa-Kolejowa (faza 2)

                           5.603,05 zł
Ostateczny termin realizacji wydatku ustala się na 30 czerwiec 2014 roku.

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 miasta Konina  w rejonie ulic Wał Tarejwy – Warszawskiej (faza 1 i faza 2)        15.990,00 zł

Ostateczny termin realizacji wydatku ustala się na 30 czerwiec 2014 roku.

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Konina  w rejonie ul. Przemysłowej – Gajowej (faza 2)   


   7.003,80 zł 

Ostateczny termin realizacji wydatku ustala się na 30 czerwiec 2014 roku.

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Konina  - osiedle Wilków etap 2 (faza 3)  

                                    23.800,50 zł 

Ostateczny termin realizacji wydatku ustala się na 30 czerwiec 2014 roku.

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Konina  - osiedle Wilków etap 3 (faza 3)  

                                    27.060,00 zł 

Ostateczny termin realizacji wydatku ustala się na 30 czerwiec 2014 roku.

Wykonanie materiałów wyjściowych niezbędnych do dokonania przez 

uprawniony organ – Marszałka Województwa ustalenia linii brzegu 

Jeziora Pątnowskiego
(faza 2)




   
               9.000,00 zł 

Ostateczny termin realizacji wydatku ustala się na 30 czerwiec 2014 roku.
dz.750 rozdz. 75023 § 4300                                                                           
   7.887,36 zł

Realizacja umów o współpracy w zakresie świadczenia pomocy prawnej             

Ostateczny termin realizacji wydatku ustala się na 30 czerwiec 2014 roku.

2. Wydatki majątkowe:

dz.600 rozdz. 60016 § 6050                                                              
        1.600.284,26 zł
w tym:                                                              
Budowa ulic na osiedlu Wilków (Leszczynowa, Borowa)     

             51.660,00 zł                  

Ostateczny termin realizacji wydatku ustala się na 30 czerwiec 2014 roku.
Przebudowa ulicy Jana Matejki w Koninie




        1.014.714,99 zł
Ostateczny termin realizacji wydatku ustala się na 30 czerwiec 2014 roku.
Budowa ulic: Jesionowej, Modrzewiowej, Lipowej, Klonowej i Cisowej 
 w Koninie








           131.576,56 zł
Ostateczny termin realizacji wydatku ustala się na 30 czerwiec 2014 roku.
Rozbudowa skrzyżowania ulic Stanisława Staszica, Romana Dmowskiego
i Tadeusza Kościuszki na skrzyżowanie typu "rondo" w Koninie                          179.831,71 zł
Ostateczny termin realizacji wydatku ustala się na 30 czerwiec 2014 roku.
Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej na budowę 
łącznika od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej  



           146.370,00 zł
Ostateczny termin realizacji wydatku ustala się na 30 czerwiec 2014 roku.
Wykonanie dokumentacji projektowej  budowy ulic: Storczykowa, Bluszczowa,
 Gerberowa, Begoniowa, Kaktusowa, Nasturcjowa, Daliowa, Piwoniowa,
 Zawilcowa  w Koninie 






               9.840,00 zł

Ostateczny termin realizacji wydatków ustala się na 30 czerwiec 2014 roku.
Budowa ulicy na os. Zemełki  oznaczonej w planie symbolem KL-2 wraz 
z dwoma sięgaczami KD 







 15.000,00 zł
Ostateczny termin realizacji wydatku ustala się na 30 czerwiec 2014 roku.
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę ulicy Brunatnej 

w Koninie – etap I







             51.291,00 zł
Ostateczny termin realizacji wydatku ustala się na 30 czerwiec 2014 roku.
dz.630 rozdz. 63095 § 6050                                                                                       52.743,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę toalet  przy Bulwarze 
Nadwarciańskim w Koninie 





Ostateczny termin realizacji wydatku ustala się na 30 czerwiec 2014 roku.
dz.700 rozdz. 70095 § 6050                                                                                       43.419,00 zł

Opracowanie  dokumentacji projektowej  na budowę instalacji centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody na osiedlu domków komunalnych przy ul. M. Dąbrowskiej
w Koninie

Ostateczny termin realizacji wydatku ustala się na 30 czerwiec 2014 roku.
dz.750 rozdz. 75095 § 6050                                                                                     884.290,10 zł

w tym:

Adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 1 i 3  na  Centrum  Organizacji 

Pozarządowych 







           810.490,10 zł
Ostateczny termin realizacji wydatku ustala się na 30 czerwiec 2014 roku.

Adaptacja  budynku Sądu Rejonowego w Koninie na cele administracyjne            73.800,00 zł
Ostateczny termin realizacji wydatku ustala się na 30 czerwiec 2014 roku.

dz.801 rozdz. 80104 § 6050                                                                         
             33.500,00 zł

Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 7 w Koninie  
Ostateczny termin realizacji wydatku ustala się na 30 czerwiec 2014 roku.

dz.801 rozdz. 80195 § 6050                                                                                      29.999,70  zł

Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie
Ostateczny termin realizacji wydatku ustala się na 30 czerwiec 2014 roku.

dz.900 rozdz. 90095 § 6010                                                                         
           388.300,00 zł
w tym:

Wniesienie  wkładu pieniężnego na budowę wodociągu w  ulicy Piaskowej, 
Borowej i Świerkowej  w Koninie





           125.400,00 zł
Ostateczny termin realizacji wydatku ustala się na 30 czerwiec 2014 roku.

Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu 
w  ulicy  Rudzickiej







          262.900,00 zł
Ostateczny termin realizacji wydatku ustala się na 30 czerwiec 2014 roku.

dz.900 rozdz. 90095 § 6050                                                                         
           74.550,00 zł

Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów  w Koninie
Ostateczny termin realizacji wydatku ustala się na 30 czerwiec 2014 roku.

dz.926 rozdz. 92601 § 6050                                                                         
           485.278,60 zł

Rozbudowa boisk przy ZSGE  ul. Kard. Wyszyńskiego 3  w Koninie

Ostateczny termin realizacji wydatku ustala się na 30 czerwiec 2014 roku.

nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.
§ 2.
Kwoty wydatków, o których mowa w § 1 niewykorzystane we wskazanych terminach, podlegają przekazaniu na dochody budżetu miasta w terminie 7 dni.

§ 3.
Prezydent Miasta Konina przekaże Radzie Miasta Konina informację o wykorzystaniu kwot wydatków wymienionych  w  § 1 w terminie do 30 września 2014 roku wraz z uzasadnieniem ewentualnych przyczyn niezrealizowania  zadań i niewykorzystania środków.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący

Rady Miasta Konina

Wiesław Steinke

Opiniował radca prawny

Mirosława Adamiak – Lewandowska

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr  
Rady Miasta Konina

z dnia                      2013 roku

w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013
Art. 263 ustawy o finansach publicznych umożliwia podjęcie uchwały, gdzie realizacja wydatków w uzasadnionych przypadkach możliwa jest w następnym roku budżetowym.

Wydatki bieżące:
1. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do uchwalenia „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Konina na lata 2014-2020”


Opracowanie całości dokumentacji wiąże się z podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ,,Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Konina na lata 2014-2020" i pozytywną oceną przez Wojewodę Wielkopolskiego w zakresie zgodności z przepisami prawa. W związku z tym, zachodzi konieczność przesunięcia kwoty 5.629,98 zł na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2013.

2. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina - rejon ul. Dworcowej-Kolejowej etap 2 (faza 2)


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego będzie ponownie uzgadniany i opiniowany oraz wyłożony do publicznego wglądu, co uniemożliwi zakończenie drugiej fazy zamówienia w umownym terminie. Stąd zachodzi konieczność przesunięcia kwoty 2.700,00 zł na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2013.

3. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina                 w rejonie ul. Dworcowa-Kolejowa (faza 2)


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego będzie ponownie uzgadniany i opiniowany oraz wyłożony do publicznego wglądu. Uniemożliwi to zakończenie drugiej fazy zamówienia w umownym terminie. W związku z tym, zachodzi konieczność przesunięcia kwoty 5.603,05 zł na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2013.
4. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina            w rejonie ulic Wał Tarejwy – Warszawskiej (faza 1 i faza 2)        


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego będzie ponownie uzgadniany, opiniowany i wyłożony do publicznego wglądu. Uniemożliwi to zakończenie pierwszej oraz drugiej fazy zamówienia w umownym terminie. Stąd niezbędne jest przeniesienie kwoty 15.990,00 zł na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2013.
5. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina               w rejonie ul. Przemysłowej – Gajowej (faza 2)   



Z uwagi na to, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego będzie ponownie uzgadniany, opiniowany oraz wyłożony do publicznego wglądu, zakończenie drugiej fazy zamówienia w umownym terminie nie będzie możliwe. Zachodzi zatem konieczność przeniesienia kwoty 7.003,80 zł na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2013.
6. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina  - osiedle Wilków etap 2 (faza 3)  


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego będzie ponownie uzgadniany, opiniowany oraz wyłożony do publicznego wglądu. Uniemożliwi to zakończenie trzeciej fazy zamówienia w umownym terminie. Stąd zachodzi konieczność przeniesienia kwoty  23.800,50 zł na wydatki, które nie wygasają  z upływem roku 2013.
7. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina  - osiedle Wilków etap 3 (faza 3)  



Z uwagi na to, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego będzie ponownie uzgadniany, opiniowany oraz wyłożony do publicznego wglądu, zakończenie trzeciej fazy zamówienia w umownym terminie nie będzie możliwe. Dlatego konieczne jest przeniesienie kwoty 27.060,00 zł na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2013.
8. Wykonanie materiałów wyjściowych niezbędnych do dokonania przez uprawniony organ – Marszałka Województwa ustalenia linii brzegu Jeziora Pątnowskiego (faza 2)
   
Faza druga kończy się wydaniem przez uprawniony organ – Marszałka Województwa decyzji ustalającej bądź odmawiającej ustalenia linii brzegu Jeziora Pątnowskiego. Trwa uzupełnianie przedmiotowych materiałów przez geodetę, co uniemożliwi zakończenie drugiej fazy w umownym terminie. Wobec powyższego zachodzi konieczność przesunięcia kwoty 9.000,00 zł na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2013.
9. Realizacja umów o świadczenie pomocy prawnej   

      Z uwagi na trwające konsultacje prawne sprawy podatkowej, zachodzi konieczność przeniesienia kwoty 7.887,36 zł na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2013.


Wydatki majątkowe:
10. Budowa ulic na osiedlu Wilków (Leszczynowa, Borowa)        
W związku z zawartą umową z ENERGA-OPERATOR S.A. na usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych w wysokości 51.660,00 zł na wydatki, które nie wygasają z końcem 2013 roku.

11. Przebudowa ulicy Jana Matejki w Koninie
Ze względu na poszerzony zakres robót modernizacyjnych prowadzonych przez MPEC-Konin Sp. z o.o. na sieci ciepłowniczej oraz ustalenia dotyczące zakresów i terminów przebudowy istniejących sieci w ulicy Matejki, które spowodowały wstrzymanie robót drogowych i uniemożliwiły realizację zadania. W związku z powyższym, zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie 1.014.714,99 zł na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2013. 
12. Budowa ulic: Jesionowej, Modrzewiowej, Lipowej, Klonowej i Cisowej w Koninie
 Z uwagi na pogarszające się warunki atmosferyczne roboty nawierzchniowe asfaltowe zostały przesunięte na rok 2014. Tym samym konieczne jest zabezpieczenie kwoty   131.576,56 zł na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2013. 
13. Rozbudowa skrzyżowania ulic Stanisława Staszica, Romana Dmowskiego i Tadeusza Kościuszki na skrzyżowanie typu "rondo" w Koninie
Z uwagi na konieczność likwidacji kolizji w postaci przebudowy istniejącego hydrantu i sieci wodociągowej, wykonania robót nawierzchniowych asfaltowych oraz w sytuacji pogarszających się warunków atmosferycznych uniemożliwiających ze względów techniczno-technologicznych ich kontynuację, zachodzi konieczność przeniesienia kwoty 179.831,71 zł na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2013.

14. Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej na budowę łącznika od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej  
Z uwagi na brak uzgodnionych projektów dot. przebiegu kanalizacji deszczowej oraz sieci energetycznych dla terenów inwestycyjnych Konin-Międzylesie zachodzi konieczność przeniesienia kwoty 146.370,00 zł na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2013.
15. Wykonanie dokumentacji projektowej  budowy ulic: Storczykowa, Bluszczowa, Gerberowa, Begoniowa, Kaktusowa, Nasturcjowa, Daliowa, Piwoniowa, Zawilcowa 
 w Koninie 

W związku z rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem umowy w dniu 9 grudnia 2013r. zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie 9.840,00 zł ujętych w planie wydatków na rok 2013, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.
16. Budowa ulicy na os. Zemełki  oznaczonej w planie symbolem KL-2 wraz z dwoma sięgaczami KD 
 Z powodu zmiany zakresu i warunków do projektowania wykonanie dokumentacji w umownym terminie, tj. do 20.12.2013 r. jest niemożliwe. Stąd w celu zabezpieczenia wynagrodzenia projektanta zachodzi konieczność przesunięcia kwoty 15.000,00 zł na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2013.

17. Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę ulicy Brunatnej w Koninie– etap I

Z uwagi na brak uzgodnienia sposobu usunięcia kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR S.A. z projektowaną drogą zachodzi konieczność przesunięcia terminu realizacji przedmiotu umowy. Wobec powyższego, niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych w wysokości  51.291,00 zł ujętych w planie wydatków na rok 2013, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.
18. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę toalet  przy Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie 
Wykonanie dokumentacji projektowej w 2013 roku było niemożliwe z uwagi na niezbędną zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. Po przeprowadzonym rozpoznaniu ofertowym w dniu 05.12.2013r. zawarto umowę z projektantem, z terminem wykonania dokumentacji do 15.06.2014r.

Wobec powyższego, zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie 52.743,00 zł ujętych w planie wydatków na rok 2013, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.

19. Opracowanie dokumentacji projektowej  na budowę instalacji centralnego ogrzewania    i ciepłej wody na osiedlu domków komunalnych przy ul. M. Dąbrowskiej w Koninie.
W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z MPEC powodującymi zmianę terminów zakończenia prac projektowych, zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie 43.419,00 zł na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2013.
20. Adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 1 i 3  na  Centrum  Organizacji Pozarządowych
       Ze względu na trwające roboty budowlane, termin ich ostatecznego zakończenia i odebrania przesunie się na rok 2014, co wpływa na konieczność przeniesienia kwoty 810.490,10 zł na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2013.
21. Adaptacja budynku Sądu Rejonowego w Koninie na cele administracyjne 
Termin zakończenia opracowania dokumentacji ze względów nieprzewidzianych problemów techniczno-projektowych oraz wydłużających się terminów uzyskiwania decyzji            i warunków technicznych do projektowania przesunie się na rok 2014. Wobec powyższego zachodzi konieczność przeniesienia kwoty 73.800,00 zł na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2013.
22. Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 7 w Koninie  

W dniu 02.10.2013 r. odstąpiono od umowy z wybranym wykonawcą robót z jego winy. W celu zabezpieczenia finansowego wynagrodzenia wykonawcy za roboty wykonane do dnia odstąpienia, zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie 33.500,00 zł na wydatki, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.

 23. Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę wodociągu w ulicy Piaskowej, 
 Borowej i Świerkowej  w Koninie 
Ze względu na przedłużające się procedury związane z realizacją zamówienia publicznego prowadzonego przez PWiK Sp. z o.o. w Koninie zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie 125.400,00 zł ujętych w planie wydatków na rok 2013, które nie wygasają z upływem 2013 roku.
24.  Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu 
w ulicy  Rudzickiej   

Ze względu na przedłużające się procedury związane z realizacją zamówienia publicznego prowadzonego przez PWiK Sp. z o.o. w Koninie zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie 262.900,00 zł ujętych w planie wydatków na rok 2013, które nie wygasają z upływem 2013 roku. 

25. Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie 
Ze względu na przedłużające się procedury związane z realizacją zamówienia publicznego prowadzonego przez PWiK Sp. z o.o. w Koninie zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie 74.550,00 zł ujętych w planie wydatków na rok 2013, które nie wygasają z upływem 2013 roku. 

 26. Rozbudowa boisk przy ZSGE ul. Kard. Wyszyńskiego 3 w Koninie 

Ze względu na warunki atmosferyczne zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w wysokości 485.278,60 zł ujętych w planie wydatków na rok 2013, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.
                                                                               Prezydent Miasta Konina

                                                                           Józef Nowicki
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