

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 13
Rady Miasta Konina
z dnia 22 grudnia 2014 roku

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014

Art. 263 ustawy o finansach publicznych umożliwia podjęcie uchwały, gdzie realizacja wydatków w uzasadnionych przypadkach możliwa jest w następnym roku budżetowym.

Wydatki bieżące:

1. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina Pątnów - Janów

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego będzie ponownie opiniowany i uzgadniany, a następnie wyłożony do publicznego wglądu. Uniemożliwi to zakończenie procedury w umownym terminie i w związku z tym, zachodzi konieczność przesunięcia kwoty **57.000,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2014.

2. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic Poznańskiej i Trasy Bursztynowej (faza 2 i faza 3)

Po rozpatrzeniu uwag, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostanie skierowany do uchwalenia, a następnie przekazany do wojewody w celu sprawdzenia zgodności z przepisami prawa. Powyższe, uniemożliwi zakończenie drugiej oraz trzeciej fazy zamówienia w umownym terminie, stąd konieczność przesunięcia kwot: **14.999,85 zł** (faza 2) oraz **29.999,70 zł** (faza 3) na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2014.

3. Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina po uchwaleniu przez Radę Miasta Konina zostanie przekazany do organu nadzoru – wojewody. Zakończenie fazy drugiej nastąpi po pozytywnej ocenie uchwały wraz z załącznikami oraz dokumentacji planistycznej w zakresie zgodności z przepisami prawa. Z uwagi na trwającą procedurę, zakończenie opracowania w umownym terminie jest niemożliwe. Stąd niezbędne jest przeniesienie kwoty **5.530,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2014.

4. Wykonywanie podziałów nieruchomości położonych na terenie miasta Konina

Z uwagi na nieterminową realizację przedmiotu umowy, zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie **4.650,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2014.

5. Realizacja umowy o świadczenie pomocy prawnej

Z uwagi na trwające konsultacje prawne sprawy podatkowej, zachodzi konieczność przeniesienia kwoty **23.677,50 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2014.

Wydatki majątkowe:

6. Przebudowa mostu im. Józefa Piłsudskiego w Koninie

Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne prace wykończeniowe zostały przesunięte na rok 2015. Tym samym, konieczne jest zabezpieczenie kwoty **143.553,30 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2014.

7. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Jana Pawła II w Koninie

Ze względu na brak decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, brak warunków technicznych na usunięcie kolizji z siecią oświetleniową oraz brak uzgodnienia usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną, niemożliwe jest zakończenie prac projektowych w umownym terminie. W związku z powyższym zachodzi konieczność przeniesienia kwoty **60.712,80 zł** ujętej w planie wydatków na rok 2014, na wydatki, które nie wygasają z końcem roku 2014.

8. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Grójeckiej w Koninie

Z uwagi na brak warunków technicznych na usunięcie kolizji z siecią oświetleniową, brak uzgodnienia usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną oraz brak pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie wód opadowych do rzeki Warty, nie jest możliwe zakończenie prac projektowych w umownym terminie. Wobec powyższego niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych w kwocie **106.764,00 zł** ujętych w planie wydatków na rok 2014, na wydatki, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.

9. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg w rejonie bloków przy ulicy Gostawickiej w Koninie

Z powodu braku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz konieczności dodatkowego opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRID dla części dokumentacji nieobjętej pozwoleniem na budowę, zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie **107.010,00 zł** ujętych w planie wydatków na rok 2014, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.

10. Budowa ulic na osiedlu Wilków (Leszczynowa, Borowa)

Ze względu na trudności z uzyskaniem aktualnych map geodezyjnych do celów projektowych, zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie **66.420,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem 2014 roku.

11. Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Laskowiecka w Koninie

W trakcie opracowania dokumentacji wystąpiły okoliczności, które w sposób zasadniczy uniemożliwiły realizację pełnego zakresu prac projektowych, m. in. konieczność wykonania kompletu projektów podziału nieruchomości dla ww. inwestycji.

W związku z powyższym, zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie **77.121,00 zł**, na wydatki, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.

12. Budowa ulicy Brunatnej w Koninie - etap I

Zgodnie z zawartą umową wykonawca otrzyma pozostałe wynagrodzenie po przedłożeniu stosownych dokumentów dotyczących uregulowania wypłaty wynagrodzenia podwykonawcom. W związku z powyższym, zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie **145.532,18 zł**, na wydatki, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.

13. Budowa budynku usług publicznych przy ul. Z. Urbanowskiej w Koninie

Ze względu na zakończone w listopadzie br. postępowanie przetargowe na roboty budowlane oraz ze względu na pogarszające się warunki atmosferyczne zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w wysokości **333.213,92 zł** ujętych w planie wydatków na rok 2014, na wydatki, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.

14. Nabycie nieruchomości gruntowych

W oczekiwaniu na odpowiedź Samorządowego Kolegium Odwoławczego, część prac nie może zostać zrealizowana w umownym terminie, w związku z czym zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w łącznej kwocie **11.352,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2014.

15. Budowa zespołu boisk przy Gimnazjum nr 7 w Koninie

Ze względu na zakończone w listopadzie br. postępowanie przetargowe na roboty budowlane oraz ze względu na pogarszające się warunki atmosferyczne zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w wysokości **217.099,70 zł** ujętych w planie wydatków na rok 2014, na wydatki, które nie wygasają z upływem 2014 roku.

16. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie

W związku z ubieganiem się o dodatkowe preferencyjne finansowanie proekologiczne w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie **29.999,70 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2014.

17. Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Rudzickiej

Ze względu na wystąpienie kolizji z wodociągiem i siecią energetyczną, należy opracować nową dokumentację techniczną. Brak możliwości aneksowania umowy z Wykonawcą, skutkuje koniecznością przeprowadzenia nowego postępowania przetargowego. W związku z powyższym, niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych w wysokości **170.880,00 zł** ujętych w planie wydatków na rok 2014, na wydatki, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.

18. Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie

Z uwagi na realizację dwóch przedsięwzięć na wspólnym placu budowy (równoległa budowa kanalizacji sanitarnej na oś. Pątnów wykonywana przez innego wykonawcę w ramach środków zewnętrznych) zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w wysokości **3.332.654,77 zł**, na wydatki, które nie wygasają z końcem 2014 roku.

19. Przebudowa rowów melioracyjnych w obrębie Konin-Międzylesie

W celu zabezpieczenia płatności dla inspektora nadzoru, zgodnie z zawartą umową, zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych ujętych w planie wydatków na rok 2014, na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2014 w kwocie **8.979,00 zł**.

20. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzylesie

Z uwagi na przedłużające się prace przygotowawcze budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu oraz trudnościami z posadowieniem rurociągów i ich stabilizacją w gruncie, zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie **4.704.527,14 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem 2014 roku.

21. Adaptacja pomieszczeń budynku Klubu Energetyk na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury

w Koninie

Z powodu zakończonego w listopadzie br. powtórnego postępowania przetargowego na roboty budowlane, niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych w kwocie **164.816,90 zł** na wydatki, które nie wygasają z końcem 2014 roku.

Prezydent Miasta Konina

/-/ Józef Nowicki